
Id. Nazwa zadania Cz. trw. Rozpoczęcie Zakończenie

1 Opracowanie harmonogramu pracy 3 dn pon, 08-09-15 śro, 08-09-17
2 Praca nad biznesplanem 59 dn czw, 08-09-18 wto, 08-12-16
3 Wyszukiwanie i analiza konkurencji 15 dn czw, 08-09-18 śro, 08-10-15
4 Badanie rynku i analiza potrzeb klientów 8 dn czw, 08-09-18 pon, 08-09-29
5 Określenie wizji i misji serwisu 5 dn czw, 08-10-16 śro, 08-10-22
6 Określenie grupy docelowej 5 dn czw, 08-10-16 śro, 08-10-22
7 Opracowanie modelu biznesowego 5 dn czw, 08-10-23 śro, 08-10-29
8 Stworzenie analizy SWOT 7 dn czw, 08-10-30 pią, 08-11-07
9 Opracowanie perspektyw rozwoju 7 dn pon, 08-11-10 wto, 08-11-18
10 Opracowanie planu finansowego 10 dn śro, 08-11-19 wto, 08-12-02
11 Opracowanie strategii marketingowej 5 dn śro, 08-12-03 wto, 08-12-09
12 Uzupełnianie biznesplanu 5 dn śro, 08-12-10 wto, 08-12-16
13 Specyfikacja wymagań 19 dn śro, 08-11-19 pon, 08-12-15
14 Spisanie wymagań (funkcjonalnych, niefunkcjonalnych) 7 dn śro, 08-11-19 czw, 08-11-27
15 Priorytetyzacja funkcjonalności, podzielenie na fazy 5 dn pią, 08-11-28 czw, 08-12-04
16 Wstępny projekt interfejsu 7 dn pią, 08-12-05 pon, 08-12-15
17 Opracowanie wizerunku 19 dn wto, 08-12-16 pią, 09-01-23
18 Wymyślenie nazwy i logotypu serwisu 7 dn wto, 08-12-16 śro, 09-01-07
19 Opracowanie haseł i "otoczki" znaczeniowej serwisu 7 dn czw, 09-01-08 pią, 09-01-16
20 Dopracowanie kolorystyki 5 dn pon, 09-01-19 pią, 09-01-23
21 Realizacja I fazy projektu 54 dn wto, 08-12-16 pią, 09-03-13
22 Projektowanie systemu 19 dn wto, 08-12-16 pią, 09-01-23
23 Zaprojektowanie przypadków użycia 5 dn wto, 08-12-16 pon, 09-01-05
24 Zaprojektowanie diagramu komponentów oraz klas 5 dn wto, 09-01-06 pon, 09-01-12
25 Zaprojektowanie diagramu sekwencji 5 dn wto, 09-01-13 pon, 09-01-19
26 Zaprojektowanie interfejsu 4 dn wto, 09-01-20 pią, 09-01-23
27 Implementacja 35 dn pon, 09-01-26 pią, 09-03-13
28 Implementacja portalu 30 dn pon, 09-01-26 pią, 09-03-06
29 Testowanie i poprawki 30 dn pon, 09-02-02 pią, 09-03-13
30 Kampania marketingowa 51 dn pon, 09-01-26 pon, 09-04-06
31 Marketing szeptany 51 dn pon, 09-01-26 pon, 09-04-06
32 Pozycjonowanie - SEO, dodanie do katalogów 10 dn pon, 09-01-26 pią, 09-02-06
33
34 Plik pobrano z: 1 dzień? pon, 08-09-15 pon, 08-09-15

35 http://kuzniasukcesu.net/ 1 dzień? pon, 08-09-15 pon, 08-09-15
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